

Praktické řízení projektů

Kód kurzu: MITPR

Kurz poskytuje praktický úvod do řízení projektů, seznámení s jednotlivými fázemi životního cyklu projektu, jeho jednotlivými procesy a vybranými dovednostmi vedoucích projektů. Po absolvování kurzu bude účastník schopen samostatně naplánovat, řídit a ukončit malý nebo středně velký projekt.

Pobočka	Dnů	Cena kurzu	ITB
Praha	2	16 600 Kč	0
Brno	2	16 600 Kč	0
Bratislava	2	720 €	0

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Termíny kurzu

Datum	Dnů	Cena kurzu	Typ výuky	Jazyk výuky	Lokalita
G 03.02.2025	2	14 940 Kč	Prezenční	CZ/SK	Gopas Praha Prezenční
17.02.2025	2	720 €	Prezenční	CZ/SK	Gopas Bratislava Prezenční
10.03.2025	2	16 600 Kč	Prezenční	CZ/SK	Gopas Praha Prezenční
24.03.2025	2	16 600 Kč	Prezenční	CZ/SK	Gopas Brno Prezenční
28.04.2025	2	720 €	Prezenční	CZ/SK	Gopas Bratislava Prezenční
19.05.2025	2	16 600 Kč	Prezenční	CZ/SK	Gopas Praha Prezenční
19.05.2025	2	720 €	Online	CZ/SK	Gopas Bratislava Online
16.06.2025	2	16 600 Kč	Prezenční	CZ/SK	Gopas Brno Prezenční

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pro koho je kurz určen

Školení je určeno členům vedení společnosti, vedoucím projektů a ostatním manažerům.

Co vás naučíme

Naučíme vás základní terminologii, řídit jednotlivé fáze životního cyklu projektu a základy způsobu zavedení projektového řízení ve společnosti.

Požadované vstupní znalosti

Základní manažerské dovednosti.

Osnova kurzu

- Definice
- Projekt/Program/Portfolio
- Projektové řízení
- Role v projektovém řízení
- Životní cyklus projektu
- Projektové řízení
- Iniclace projektu
- Obchodní případ
- Studie proveditelnosti
- Zadáání projektu

GOPAS Praha

Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
Tel.: +420 234 064 900-3
info@gopas.cz

GOPAS Brno

Nové sady 996/25
602 00 Brno
Tel.: +420 542 422 111
info@gopas.cz

GOPAS Bratislava

Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava, 821 02
Tel.: +421 248 282 701-2
info@gopas.sk



Copyright © 2020 GOPAS, a.s.,
All rights reserved

Praktické řízení projektů

- Projektová kancelář
- Budování projektového týmu
- Plánování projektu
- Iterativní plánování
- Časový plán
- Plán zdrojů
- Finanční plán
- Plán komunikace
- Plán kvality
- Plán řízení rizik/problémů
- Plán nákupu
- Realizace projektu
- Delegování práce
- Motivace projektového týmu
- Sledování a kontrola
- Řešení problémů
- Zakončení projektu
- Vyhodnocení projektu
- Implementace projektového řízení
- Evoluce
- Revoluce
- Závěrečné shrnutí

GOPAS Praha

Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
Tel.: +420 234 064 900-3
info@gopas.cz

GOPAS Brno

Nové sady 996/25
602 00 Brno
Tel.: +420 542 422 111
info@gopas.cz

GOPAS Bratislava

Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava, 821 02
Tel.: +421 248 282 701-2
info@gopas.sk



Copyright © 2020 GOPAS, a.s.,
All rights reserved